

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИФТСТРОЙУПРАВЛЕНИЕ»



29.04.2013 Исх. № 072-М

196158, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6, лит. А, пом. 3Н
Р /с 40702810339000002682, в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Банк ВТБ Север-Запад»
к/с 30101810200000000791, БИК 044030791
ИНН 7801129520, КПП 781001001, ОКПО 50907432
Тел./факс: 575-02-01, 251-31-46

**Проректору по капитальному строительству
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»
Сластенко В.К.**

Уважаемый Владимир Константинович!

ООО «Лифтстройуправление» информирует Вас, что весь комплекс работ по монтажу и техническому освидетельствованию лифтов при реконструкции административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр-т, 67 лит.А по Договору № АЭР 8-13 от 05.02.2013 г. выполнен в установленный срок. Вся исполнительная документация, включая паспорта лифтов, передана.

В настоящий момент времени осуществляется передача лифтового оборудования и сопутствующих инженерных систем (диспетчеризация, АППЗ, видеонаблюдение, вентиляция и т.д), обслуживающей организации ООО «ЛСУ-Сервис», в срок до 15.05.2013 г. Передача выполняется в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности лифтов»*, введенным в действие постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г. №782.

* В Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», введенный в действие с 15.02.2013 г., на настоящий момент времени, нет нормативных документов по приемке лифтов в эксплуатацию. Планируемая дата - 01.07.2013 г.

С уважением,

**Главный инженер
ООО «Лифтстройуправление»**

Соколов Б.В.

